

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	Stationsname	nachgelagerter Netzbetreiber	von	bis	Kapazitätsrelevanz
Umbau	Lindau Gaswerk	Stadtwerke Lindau GmbH	01.07.2025	04.07.2025	Kapazitätseinschränkung RC Lindau; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Umbau	Biberach-Häuser	e.wa riss Netze GmbH, terraneTS bw GmbH	29.07.2024	09.08.2024	Kapazitätseinschränkung RC Biberach; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Instandhaltung	Fronhofen 1, Fronhofen 2, Fronhofen Heizung, Fronhofen Trocknung	terraneTS bw GmbH, Speicheranbindung, Letztverbraucher	10.06.2024	14.06.2024	Kapazitätseinschränkung Fronhofen 1, Speicher Fronhofen, RC Fronhofen Heizung, RC Fronhofen Trocknung; weitere Kapazitätseinschränkungen können durch Schaltmaßnahmen und Ersatzversorgung vermieden werden.
Umbau	Bahlingen-Rheintal	bnNETZE GmbH	01.06.2026	31.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Bahlingen-Rheintal	bnNETZE GmbH	01.06.2026	31.07.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Freiburg-Nord	bnNETZE GmbH	01.05.2026	30.09.2026	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Blaubeuren-Kühenbuch	Technische Werke Blaubeuren	01.06.2025	30.09.2025	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Molchung GVO	Käferfresser	TWS Netz GmbH	03.03.2025	02.10.2025	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Lampertheim IV	terraneTS bw GmbH	25.11.2024	05.12.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Lampertheim IV	terraneTS bw GmbH	25.11.2024	06.12.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Heilbronn-Nord	Heilbronner Versorgungs GmbH	23.09.2024	27.09.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Mössingen	FairNetz GmbH	23.09.2024	27.09.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Niederbiegen	TWS Netz GmbH	10.09.2024	20.09.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Heilbronn-Nord	Heilbronner Versorgungs GmbH	02.09.2024	29.11.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Metterzimmern	Netze BW GmbH	02.09.2024	29.11.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Hausach, Haslach-Kinzig	bnNETZE GmbH, bnNETZE GmbH	22.07.2024	31.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Neubau	Frankenthal Tanklager	Creos Deutschland GmbH	08.07.2024	08.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Weißensberg 2	terraneTS bw GmbH	01.07.2024	26.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
RAT an 5 Stellen wegen Molchfeststellung	Lindau Gaswerk	Stadtwerke Lindau GmbH	01.07.2024	26.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Betzingen-Süd 1, Betzingen-Süd 2	Stadtwerke Tübingen GmbH, FairNetz GmbH	17.06.2024	24.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Karlsdorf	Netze-Gesellschaft Südwest mbH	01.06.2024	30.09.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Bönningheim (Brackenheim)	Energenetze Offenbach GmbH	01.06.2024	31.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Sinsheim/Weiler	MVV Netze GmbH	01.06.2024	31.07.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Umbau	Freiburg-Betzenhausen	bnNETZE GmbH	01.06.2024	30.09.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	Stationsname	nachgelagerter Netzbetreiber	von	bis	Kapazitätsrelevanz
Umbau	Haslach-Kinzig	bnNETZE GmbH	01.06.2024	31.08.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.
Instandhaltung	Göppingen I (Gaswerk)	Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG	01.06.2023	31.10.2024	Trotz der geplanten Maßnahmen ist terraneTS bw in enger Abstimmung mit benachbarten Netzbetreibern bemüht, die Kapazitätseinschränkung der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen auf ein Minimum zu reduzieren.